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Цель методических указаний – помочь студентам выполнить курсовую 

работу в соответствии с требованием по ее оформлению и содержанию, а 

также подготовить ее к публичной защите.  

Методические указания определяют требования к структуре работы, об-

щие требования, предъявляемые к курсовой работе, последовательность ее вы-

полнения, выбор темы работы, требования к содержанию и оформлению ра-

боты и приложений. 

1. Общие положения 

 

В учебный план основной образовательной программы направления 

08.03.01 Строительство профиль «Организация инвестиционно-строительной 

деятельности» включено выполнение междисциплинарной курсовой работы 

«Технология и организация деятельности строительного предприятия».   

Выполнение Междисциплинарной курсовой работы   направлено на 

формирование у студентов компетенций в области профессиональной дея-

тельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.  

Целью выполнения курсовой работы является формирование компетен-

ций в сфере организации строительного производства:   

ПК-8 владением технологией, методами доводки и освоения технологи-

ческих процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных матери-

алов, изделий и конструкций, машин и оборудования; 

  Умения применения технологий, методов доводки и освоения техноло-

гических процессов строительного производства, эксплуатации, обслужива-

ния зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных ма-

териалов, изделий и конструкций, машин и оборудования; 

  Навыки использования технологий, методов доводки и освоения тех-

нологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслу-

живания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строитель-

ных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования. 

Выполнение междисциплинарной курсовой работы направлено на си-

стематизацию полученных теоретических знаний и приобретение практиче-

ских навыков по технологии и организации  деятельности строительного пред-

приятия. 

Задачами междисциплинарной курсовой работы являются: 

- развитие навыков самостоятельной работы по обоснованию принятых 

решений по технике и технологии строительства объекта; 

- формирование навыков организации строительства объектов. 

  

Междисциплинарная курсовая работа выполняется студентами под ру-

ководством преподавателей кафедры. Выполненная междисциплинарная кур-

совая работа сдается на кафедру для проверки в установленные сроки. Работа 
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сдается на проверку руководителю в электронной и печатной форме для по-

следующей защиты студентом. В случае если междисциплинарная курсовая 

работа не соответствует предъявляемым требованиям, она подлежит дора-

ботке в соответствии с замечаниями руководителя. После защиты междисци-

плинарная курсовая работа не возвращается студенту и хранится на кафедре в 

соответствии с нормативными сроками хранения. 

2. Подготовка курсовой работы и требования к структуре 

работы 

Междисциплинарная курсовая работа состоит из введения и двух разде-

лов. 

 Структура курсовой работы: 

 титульный лист (см. образец заполнения); 

 содержание; 

 введение; 

 разделы (расчетные части); 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы. 

2.1. Введение 

Во введении приводится общая характеристика производственной дея-

тельности по организации и технологии строительства, приводится описание 

внешней среды деятельности организации (экономические, нормативные, за-

конодательные условия); функциональные области деятельности организа-

ции; характеристика ресурсов организации; определяется необходимость, 

роль и значение оценки технико-экономической эффективности деятельности 

организации в процессе управления организацией. 

Во введении также указывается наименование анализируемой строи-

тельной организации или организации жилищно-коммунального хозяйства, ее 

специализация, район функционирования, организационно-правовой статус, 

производственная структура и схема управления строительным производ-

ством, дается краткая характеристика подразделений с указанием профиля их 

деятельности, указываются основные заказчики, субподрядчики, поставщики 

оборудования и материалов, строительной техники. 

. 
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 2.2. Раздел I.    
Техника и технология строительного  

производства 
 

  

  Предлагаемый раздел курсовой работы имеет целью выполнение технико-экономи-

ческого обоснования и проектирование оптимального технологического варианта задан-

ного строительного процесса в определенных производственных условиях. 

Выполнение  работы предполагает не только закрепление теоретических знаний по 

ТСП, но и самостоятельную творческую работу студентов с элементами научных исследо-

ваний. 

Все вышесказанное определяет круг задач, которые необходимо решить студенту 

для достижения цели работы. 

1. Обобщить достижения научно-технического прогресса в области производства за-

данного строительного процесса и оформить это в реферативной части. 

2. Произвести технико-экономическое сравнение как минимум двух возможных тех-

нологических вариантов и выбрать оптимальный. 

3. Разработать технологическую карту по выбранному варианту, а также схему ор-

ганизации строительной площадки на заданной стадии производства работ по возведению 

здания. 

  Состав и оформление раздела курсовой работы 

  

В пояснительную записку включаются: 

1) титульный лист (см. прилож. 1); 

2) задание на курсовую работу, выданное кафедрой (см. прилож. 2); 

3) содержание записки; 

4) введение; 

5) реферативная часть; 

6) расчетно-технологическая часть; 

7) выводы; 

8) список использованных источников.  

 

 Во введении студент должен отразить следующее: 

- цель выполняемой работы; 

- характеристику природно-климатических условий района и площадки строитель-

ства; 

- характеристику строящегося объекта, а именно — его конструктивную систему, 

краткое описание основных конструктивных элементов; 

- методы производства заданного строительного процесса, выбранные на основе тех-

нико-экономических расчетов и заложенные в основу технологической карты; 

- область применения разработанной технологической карты. 

Введение обычно составляет по объему одну-три страницы. 

 Реферативную часть курсовой работы студент озаглавливает по своему усмотре-

нию в зависимости от того материала, который им использован в реферативном обзоре. 

Например, она может быть названа «Достижения научно-технического прогресса в области 

производства монтажных работ» или более конкретно: «Практика применения методов 

принудительного монтажа», «Прогрессивные решения при устройстве плоских кровель» и 

т. п. 

В данном разделе студент реферативно обобщает достижения отечественной и зару-

бежной строительной науки, и практики в области заданных строительных процессов. 

Сведения о передовой технологии и организации производства, новых машин, раци-

ональных инструментов и приспособлениях можно получить в специальной литературе, в 
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т. ч. в периодических изданиях строительного профиля. Особую ценность представляют 

рефераты, в которых использован материал о передовом опыте конкретных строительных 

организаций. Последнее более доступно для студентов заочной формы обучения. 

В завершение реферативной части студент указывает на то, какие из перечисленных 

способов и методов возможны к применению в заданных условиях строительства, то есть 

подбирает корректные варианты для их сопоставления. Примером некорректного сравне-

ния может быть, например, замена экскаватора с ковшом меньшей емкости на экскаватор 

того же типа, но с ковшом большей емкости. Или на сегодняшний день уже некорректным 

в большинстве случаев является сравнение чисто ручного исполнения работ с их механизи-

рованным вариантом. Правильнее сравнивать один способ механизации с другим, или ча-

стичную механизацию с более полной или комплексной. 

Уместны вариантные решения с заменой традиционно применяемых технологиче-

ских или организационных решений новыми, более прогрессивными. Например, замена 

обычной отрывки земляных выемок вытрамбовыванием их, свободного метода монтажа — 

одним из принудительных, трехслойной штукатурки — однослойной, обычной плоской 

кровли — «дышащей» и т. п. 

Расчетная часть. Оптимальное технологическое решение должно быть выбрано пу-

тем технико-экономического сравнения вариантов. На данной стадии обучения, когда сту-

дентами еще не изучается курс экономики строительного предприятия и отрасли сравнение 

вариантов не требуется заканчивать расчетом итоговой экономической эффективности. В 

связи с этим предпочтительность тому или иному варианту отдают, основываясь на срав-

нении таких показателей, как трудоемкость, машиноемкость, производительность, расход 

материалов, сроки выполнения технологических процессов. В некоторых случаях предпо-

чтение может быть отдано варианту, существенно улучшающему качество производимой 

продукции. 

Прежде чем приступить к определению трудовых и материальных затрат, установ-

лению производительности труда и других производственных показателей, необходимо 

произвести подсчет объемов работ, дать характеристику объекта и условий строительства, 

а также выбор машин и механизмов для осуществления заданного строительного процесса. 

  Краткая характеристика условий и объекта строительства 

В данный раздел выносятся сведения о строящемся объекте и условиях производства 

работ. 

Прежде всего, приводится характеристика климатической зоны, сейсмичность рай-

она и строительной площадки, характер грунтовых условий, указывается продолжитель-

ность зимнего периода, обозначается начало производства работ (из задания на курсовую 

работу). 

Далее дается краткое описание конструктивной схемы здания и его основных кон-

структивных элементов. 

Подробно и точно характеризуются те конструктивные элементы, по устройству ко-

торых предполагается проектирование производства работ согласно задания. Этот раздел 

сопровождается иллюстрирующими схемами с указанием необходимых размеров и отме-

ток. 

  Подсчет объемов строительно-монтажных работ 

При определении объемов конкретных видов работ следует придерживаться правил, 

которые изложены в специальной, учебной или нормативной литературе. 

Единицы измерения при подсчетах объемов отдельных конструкций и видов работ 

должны соответствовать единицам измерения, принятых в сборниках норм, которыми вы 

собираетесь пользоваться. 

Следует отметить, что понятие «объем работ» отличается от термина «объем», при-

нятого, в математике. Объемы работ могут измеряться не только в метрах, но и в квадрат-
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ных метрах, например, при определении объема работ по окрашиванию или оштукатурива-

нию поверхностей (в ПОГМ — для определения объема работ по устройству плинтусов, 

окраске труб и т. п.) Объемы работ по монтажу сборных элементов могут измеряться как в 

штуках, так и в тоннах. 

При этом условные единицы измерения могут составлять, например, 10 м3, 100 м3, 

1000 м2 и другие варианты, принятые в действующих нормах. 

Другими словами, под объемами строительных работ подразумеваются любые ко-

личества по чертежам, используемые при определении трудовых, материальных и денеж-

ных затрат. 

Необходимо установить перечень рабочих процессов и операций по заданному виду 

работ. 

Например, при разработке технологической карты на земляные работы в перечень 

основных процессов, объем которых нужно определить, входят следующие: 

- срезка растительного слоя или планировка площадей; 

- разработка земляных выемок; 

- зачистка дна выемок; 

- отгрузка лишнего грунта со строительной площадки; 

- обратная засыпка пазух с уплотнение слоев. 

Кроме основных видов земляных работ, определяются также объемы вспомогатель-

ных работ, если в них есть необходимость, например, рыхление, осушение и т. п. 

Наименование работ или конструкций необходимо указывать полно и ясно с тем, 

чтобы правильно оперировать нормами. 

Подсчет объемов работ следует вести в такой последовательности, чтобы результаты 

ранее выполненных расчетов могли быть использованы для последующих этапов. Например, 

перед определением объема земляных работ определяют объемы работ по устройству фунда-

ментов, объемы работ по устройству подмостей устанавливаются после определения объемов 

каменной кладки и т. д. 

Подсчеты по каждому отдельно учитываемому строительному процессу или кон-

структивному элементу должны оформляться в виде самостоятельных параграфов, ведомо-

сти подсчета объемов работ (таблица 1). 

 

Таблица 1 

 

Ведомость подсчета объемов работ 

 

№ 

п/п 

Шифр 

единичной 

расценки 

Наименование работ и 

формулы подсчета 

Ед. 

изм. 
Количество 

Ссылки на 

номера 

чертежей 

1 2 3 4 5 6 

 

В случае, если варианты заведомо предполагают разницу в объемах работ (напри-

мер, сравнение обычной кирпичной кладки с кладкой по типу «зиг-заг»), составляются от-

дельные ведомости подсчета объемов работ для каждого варианта или в графу 5 таблицы 1 

вносится подразделение по вариантам. 

При подсчете объемов каменной кладки удобнее пользоваться другой табличной 

формой (табл. 2). 

При подсчете объемов монтажных работ рекомендуется пользоваться табл. 3. Специ-

фикации дополняют определением объемов сопутствующих работ — сварочных, по заделке 

стыков и других, оформляемых отдельно (таблица 1).  

Таблица 2 

 

Подсчет объемов каменной кладки 
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№ 

п/п 
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х элементов 
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о
б

щ
ая

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Таблица 3 

 

Спецификация сборных железобетонных изделий 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

конструкций, 

деталей 

М
ар

к
а 

эл
ем

ен
то

в
 

Число 

элементов, 

шт 

Размеры 

элементов 

Объем 

элементов, м3 

Вес  элементов, 

т 

Н
а 

эт
аж

 

Н
а 

зд
ан

и
е 

д
л
и

н
а,

 м
 

ш
и

р
и

н
а,

 м
 

S
 м

2
 д

л
я
 п

ан
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ь
н

ы
х
 

к
о
н

ст
р
у
к
ц

и
й

 

1
 ш

т.
 

Общий 

1
 ш

т.
 

Общий 

Н
а 

эт
аж

 

Н
а 

зд
ан

и
е 

Н
а 

эт
аж

 

Н
а 

зд
ан

и
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

  Выбор машин и механизмов 

Строительные машины и механизмы в курсовой работе выбираются, главным обра-

зом, по техническим параметрам, поскольку студенты на данном этапе еще не изучают 

курса «Экономика строительного предприятия и отрасли». 

Экономическое сравнение по выбору машин можно ограничить сопоставлением ре-

зультатов отношения сменной эксплуатационной производительности (П) и стоимости ма-

шино-смен (С), т. е. вариант, имеющий большее значение этого результата, можно считать 

экономически целесообразным. 

П рассчитывается по соответствующим формулам (см. справочник, учебники), а С 

— определяется по СНиПу, ч. 4, гл. 3. Поскольку показатель — величина относительная, 

инфляционные изменения стоимости машино-смены существенного влияния не оказывают. 

Выбор крана для производства монтажных или обслуживания каменных, бетонных и 

других работ 

Подъемно-монтажные механизмы выбираются в 3 этапа. 

1. Определяют тип крана по ходовому и стреловому оборудованию, сообразуясь с 

размерами и конфигурацией объекта. 

2. Расчетами устанавливают минимально-необходимые технические параметры для 

выбранного типа крана, т. е., грузоподъемность, вылет или длину стрелы, высоту подъема 

крюка. По справочникам устанавливают марки кранов, удовлетворяющие расчетным пара-

метрам. 

3. Из числа кранов, удовлетворяющих техническим требованиям, окончательно вы-

бирается кран по экономическому показателю. 

Выбор машин для производства земляных работ 
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Выбор землеройной техники осуществляется в 4 этапа. 

1. В зависимости от выбранного метода производства работ и характера объекта при-

нимается наиболее подходящий тип или типы механизмов (например, одноковшовый экс-

каватор). 

2. В зависимости от условий строительной площадки, а также от условий и сроков 

производства работ определяется конкретный вид или виды выбранного типа механизмов 

(например, экскаватор, оборудованный ковшом, прямая лопата). 

3. На основании расчета или выбора технических параметров определяют подходя-

щие для заданных условий марки данного вида машины (например, экскаваторы прямая 

лопата: ЭО-8911Б6, ЭО-8811БС, ЭО-8111Ю). Технические характеристики и рабочие пара-

метры землеройной техники можно установить по справочной литературе. 

4. Окончательный выбор машины для разработки грунта производится по макси-

мальной величине отношения, определяемого для всех сравниваемых марок. 

Выбор и расчет транспортных средств 

Расчет транспортных средств при монтаже «с колес» показан в учебнике С. С. Ата-

ева, С. Я. Луцкого. Технология, механизация и автоматизация строительства, 1990. Для 

обеспечения непрерывного производства земляных работ необходимо правильно выбрать 

тип и количество транспортных средств для отвозки лишнего грунта за пределы строитель-

ной площадки. 

Количество транспортных средств определяется в соответствии с формулами рас-

чета. 

При расчете транспортных средств для отвозки грунта со строительной площадки 

рекомендуется пользоваться СНиПом, ч. 3, гл. 3 (СНиП III-4-83*). 

Выбор машин и механизмов производится для каждого из сравниваемых вариантов. 

Подбор средств механизации для частично или комплексно механизированных процессов 

Подбор средств механизации для осуществления кровельных, отделочных и других 

строительных работ может быть произведен следующим образом. 

Задаются ритмом производства работ. Например, предполагают, что в смену требу-

ется укладывать сыпучего утеплителя слоем толщиной 12 см на площади 500 м2 совмещен-

ной кровли. 

Необходимо подобрать комплект для комплексной механизации операций по 

укладке и уплотнению сыпучего утеплителя. Легко установить при заданном темпе работ, 

что в смену должен быть уложен и уплотнен утеплитель в объеме Vм3 = 500 м2 х 0,12 м = 

60 м3. По одному из справочников подбирают наиболее подходящие для выполнения кон-

кретной операции механизмы. Рассчитывают их эксплуатационную сменную производи-

тельность (Псм) и сопоставляют ее со сметным объемом работ. Соотношение позволит опре-

делить необходимое количество механизмов для обеспечения заданного ритма работы. 

Установленное число механизмов, в свою очередь, повлияет на кадровый подбор для 

выполнения данной операции. 

Задача может иметь обратный ход решения: выбираем механизм, определяем состав 

исполнителей, исходя из производительности и количества принятых средств механизации 

определяем возможный к выполнению объем работ в смену и, как конечный результат, 

устанавливаем срок производства общего объема заданного вида работ. 

  Составление калькуляций затрат рабочего и машинного времени 

Расчет трудоемкости и машиноемкости производится на основании действующих 

ГЭСНов, где нормы рабочего времени приводятся в человеко-часах (чел.-час), а машинного 

— в машино-часах (маш.-час). Необходимо помнить, что данные нормы приводятся на 

условную единицу объема строительных работ. 

Форма калькуляций приведена в табл. 4. 
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Умножением норм на объемы работ определяют их трудо- и машиноемкость соот-

ветственно в чел.-час (гр. 8) и маш.-час (гр. 12). Для построения в дальнейшем графика про-

изводства работ необходимо трудо- и машиноемкость перевести в человеко-дни (чел.-дн.) 

и машино-смены (маш.-см.). Для этого нужно полученные результаты разделить на приня-

тую продолжительность рабочей смены и занести их соответственно в графы 9 и 13. 

Калькуляции составляются на каждый из сравниваемых вариантов (прилож. 3).  

  Анализ полученных показателей и выбор оптимального варианта 

На основании выше произведенных расчетов составляется сводная таблица технико-

экономических показателей сравниваемых вариантов (табл. 5). Таблица 4 

 

Калькуляция на ______________________ по ___________ варианту 

(строительный процесс) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 Итого             

 

Таблица 5 

Сравнительная таблица основных технико-экономических показателей по вариантам 

 

Варианты 

Объем работ по 

процессам 
Трудоемкость, 

чел.-дн. 

Машиноемкость, 

маш.-см. 

Относительная 

себестоимость машин П/С 
Ед. изм. Всего  

1 2 3 4 5 6 

I      

II      

 

В таблицу могут быть включены и другие показатели, если это необходимо. Анали-

зируя данные сводной таблицы, студент обосновывает свой выбор и все дальнейшие рас-

четы и разработки выполняет только для этого варианта. 

  Определение расхода строительных материалов 

Расход материалов, необходимых для производства работ, определяется умноже-

нием объемов работ на нормы расхода строительных материалов. Расчет оформляется в 

табличной форме (таблица 6). 

Таблица 6 

Потребное количество материалов 
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№ 

п/п 

Наименование 

материалов (марка) 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Обоснование 

норм 

Норма 

расхода 

Расход материалов 

на весь объем 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Расчет производится для всех сравниваемых вариантов, если предполагается изме-

нение в расходе материалов, и завершается сводной ведомостью (таблица 7). 

Таблица 7 

 

Сводная ведомость потребных материалов 

 

№ 

п/п 
Наименование материалов 

Ед. 

изм. 

Расход материалов по вариантам 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 

 

  Проектирование технологии и организации процесса 

На основании проведенных расчетов и выбора методов выполнения заданного стро-

ительного процесса разрабатывается технологическая карта в соответствии с норматив-

ными требованиями и правилами. 

Технологическая карта включает в себя следующие основные элементы: 

- область применения карты; 

- технологию и организацию проектируемого вида работ; 

- график производственных процессов; 

- перечень всех потребных материальных ресурсов; 

- сравнительные технико-экономические показатели запроектированных процессов. 

  Область применения 

Как уже указывалось, область применения карты приводится во введении поясни-

тельной записки. Кроме того, эти сведения выносятся на первый графический лист. Область 

применения технологической карты отражает следующие данные: 

- климатическую зону строительства; 

- сейсмичность площадки строительства; 

- характер грунтов на строительной площадке (для карт на земельные работы и по 

устройству фундаментов); 

- условия производства (летние или зимние); 

- методы и способы производства работ; 

- исполнители (вид и численность бригады); 

- принятая сменность. 

При необходимости могут приводиться дополнительные, специфические условия, 

ограничивающие область применения карты. 

  Проектирование и организации процесса 

В пояснительной записке студент дает обоснование и описание организации проек-

тируемого процесса. 

Прежде всего, объект разбивается на участки (при больших объемах работ) и за-

хватки, которые будут являться расчетными единицами при организации работ. При про-

изводстве некоторых видов СМР захватки необходимо делить по высоте на ярусы (камен-

ная кладка, штукатурные работы). Участки, как правило, являются фронтом работ для не-

скольких бригад, а захватки и ярусо-захватки — фронт работ для одной бригады. 

Разбивка на захватки и ярусы производится на основе рекомендаций соответствую-

щих разделов учебников, справочных и учебных пособий. Отметим здесь только, что такая 
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разбивка необходима для обеспечения строительных рабочих непрерывным фронтом работ 

и обеспечения безопасности производства работ. 

Захватки и ярусо-захватки должны быть приблизительно равнотрудоемкими с тем, 

чтобы не нарушался заданный ритм работ. Количество организационных единиц (участков, 

захваток или ярусо-захваток) на объекте зависит от многих факторов — размеров и конфи-

гурации сооружения, его конструктивных особенностей, проектируемого вида работ, при-

нятых методов организации и технологии и некоторых других. 

  Проектирование состава бригад и организации труда 

Количественный и квалификационный состав бригады устанавливается в зависимо-

сти от фронта работ, сроков строительства, принятых методов организации и производства 

работ, производительности применяемых средств механизации. 

Рассмотрим это на примере формирования комплексной бригады по монтажу сбор-

ных зданий или сооружений. 

Прежде всего, формируются рабочие звенья, которые необходимо включить в состав 

бригады. 

Исходным моментом для определения состава звеньев являются рекомендации 

ГЭСН. 

При формировании бригады в ее состав может быть включено не одно, несколько 

монтажных звеньев. Это необходимо, например, при одновременной работе нескольких 

кранов; при организации двух-, трехсменной работы на объекте; при использовании метода 

монтажа «маятником», когда один монтажный кран обслуживает одновременно два звена 

монтажников, работающих на одной захватке. 

Кроме монтажников в комплексную бригаду включаются рабочие других специаль-

ностей: сварщики, изолировщики, бетонщики, штукатуры и некоторые другие. Число их 

определяется в зависимости от трудоемкости соответствующих видов работ и сроков их 

производства, которые регламентируются темпами производства основного вида работ — 

монтажных. 

Комплексная бригада является более распространенным видом бригад, формируе-

мых и для возведения зданий со стенами из мелкоштучных камней. В состав такой бригады 

с каменщиками включаются рабочие других специальностей для выполнения вспомога-

тельных и сопутствующих работ — установка и разработка подмостей, монтаж сборных 

элементов и др. 

Комплектование состава бригады для выполнения собственно каменной кладки ре-

комендуется производить на основании ГЭСН и размеров захватки, состоящей из делянок. 

Монтаж сборных элементов и работы по устройству и разработке подмостей в кир-

пичных зданиях следует организовывать специализированными звеньями только в том слу-

чае, если обеспечивается непрерывная их занятость в производственном процессе. При не-

больших объемах указанных работ целесообразнее выполнять их самими каменщиками. 

При этом часть из них должна иметь смежные специальности (каменщик-монтажник, ка-

менщик-плотник). 

Подобным же образом определяется состав бригад по выполнению кровельных, от-

делочных и других видов строительно-монтажных работ. 

Состав бригады в механизированных процессах, например, земляных, определяется 

исходя из рекомендуемого ЕНиР состава звена, обслуживающего машины и механизмы, и 

количество таких машин, одновременно занятых при производстве работ. 

В пояснительной записке дается описание организации труда в принятых звеньях и 

бригадах, в том числе расстановка рабочей силы по фронту работ. 

  Определение нормокомплекта 

С учетом численности бригады, принятых методов производства работ в работе фор-

мируется нормокомплект всех необходимых инструментов, приспособлений, оборудования 

(таблица 8). 
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Таблица 8 

 

Нормокомплект на производство ____________________ работ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

инструментов, 

приспособлений, 

оборудования 

Схемы 

инструментов, 

приспособлений и 

оборудований 

Наименование 

операций, где 

применяется 

инструмент 

Количество штук 

на бригаду 

1 2 3 4 5 

 

Состав нормокомплекта определяется в соответствии с объемом работ по 

ГЭСНам. 

  Технология работ 

В данном разделе студент должен подробно описать технологические особенности 

проектируемых строительных процессов по выбранному варианту, опираясь на рекоменду-

емую учебную и справочную литературу и привлекая дополнительные сведения из специ-

альных источников, которые были использованы в реферативной части. 

  Требования к качеству работ и его контроль 

В этом разделе приводятся требования соответствующих СНиП к качеству выпол-

няемых работ, указываются допускаемые отклонения, регламентируемые СНиП, указыва-

ется периодичность и объем контроля, а также способы контроля. 

  Указания по производству работ в зимних условиях 

Этот раздел включается в пояснительную записку, если производство работ, со-

гласно заданию, захватывает зимний период времени. 

Длительность зимнего периода для заданного района может быть определена по 

прилож. 4. 

Описываются особенности конкретного периода строительства, предлагаются 

наиболее подходящие для него способы производства работ. Указываются также основные 

правила, ограничения, условия при выполнении данных строительных процессов при отри-

цательных температурах наружного воздуха. 

  Указания по технике безопасности 

В работе разрабатываются меры и даются конкретные рекомендации для обеспече-

ния безопасных условий труда при выполнении заданных строительных процессов. Эти 

меры и рекомендации должны сообразовываться с требованиями по технике безопасности 

в строительстве. 

  Заключительная часть 

Пояснительная записка завершается краткими выводами, где излагаются преимуще-

ства разработанного технологического решения. Основные технико-экономические показа-

тели сравниваемых вариантов (таблица 9) выносятся в графическую часть (лист № 1). 

Для некоторых видов СМР этот перечень может быть дополнен другими, специфи-

ческими показателями. 

Таблица 9 

 

Основные технико-экономические показатели 

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 
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1 2 3 

Трудоемкость чел.-дн.  

Машиноемкость маш.-см.  

Удельный вес ручного труда %  

Сроки производства работ дн.  

 

  Состав графической части и методические указания по ее выполнению 

Графическая часть курсовой работы выполняется только для выбранного варианта и 

состоит из технологической карты (лист № 1). 

В состав листа № 1 включаются: 

- область применения данной технологической карты; 

- сравнительные технико-экономические показатели процесса по вариантам (табл. 

9); 

- организация и технология строительных процессов; 

- график и калькуляция на производство работ; 

- материально-технические ресурсы. 

Область применения по составу описана на странице данных методических указа-

ний и располагается в левом верхнем углу листа № 1. 

Организация и технология строительных процессов находит графическое отраже-

ние в технологических схемах, схеме «привязки» основной машины к объекту, а также до-

полнительных схемах на усмотрение студента, например, схема замащивания, схема орга-

низации рабочего места и т. п. 

Технологическая схема для большинства строительно-монтажных работ разрабаты-

вается на плане объекта или этажа в масштабе 1:100. На такие работы, как штукатурные, 

малярные удобнее дать технологическую схему на разрезе здания в масштабе 1:50 или 

1:100, что объясняется вертикальным характером захваток для этих видов работ. На захват-

ках указывается расстановка трудовых и материально-технических ресурсов, порядок про-

изводства работ. 

Технологические схемы содержат, например: на каменных работах — разбивку объ-

екта на захватки, делянки с условным обозначением расстановки по фронту работ звеньев 

бригады, схемы замащивания, а также монтажную схему на сборные элементы (плиты пе-

рекрытия или покрытия, панели перегородок, элементы лестничных клеток и т. д.). 

Рекомендуется распределить изображение перечисленных элементов по захваткам 

объекта, например, при двухзахватной системе организации работ на одной из них показать 

расстановку подмостей, материалов и исполнителей по фронту работ при возведении кир-

пичной кладки с указанием делянок, а на другой — монтажный план перекрытий, элемен-

тов лестничных клеток и других сборных конструкций. 

На технологической схеме необходимо также показать положение, перемещение и 

зону действия подъемных механизмов. 

Для монтажных работ технологическая схема отражает разбивку на захватки, поря-

док монтажа всех сборных элементов, т. е. монтажный план. Для удобства обозначения по-

рядка монтажа рекомендуется показать на одной из захваток вертикальные элементы, на 

другой — горизонтальные. Например, при двухзахватной системе на первой захватке обо-

значается порядок монтажа балконных плит, панелей перекрытия, элементов лестничных 

клеток, на второй — панелей стен, перегородок, санитарно-технических кабин и др. Необ-

ходимо помнить, что порядок монтажа зависит в первую очередь от конструктивной схемы 

здания (каркасная, полукаркасная, с продольными или поперечными несущими стенами, 

коробчатая. Зависит порядок и от того, как расположены монтажные механизмы, так как 

монтаж должен вестись в направлении «на кран», т. е. от наиболее удельных точек здания 

в ближним. В связи с этим на схеме обязательно обозначается расположение, перемещение 

и зоны действия монтажных механизмов. 
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Схема «привязки» основной машины или механизма к объекту дается в разрезе (М 

1:50 или 1:100). Здесь должны быть проставлены все размеры и отметки, по которым может 

быть установлено соответствие технических параметров машины габаритам объекта. 

На технологических схемах должны быть нанесены оси и необходимые размеры. 

При исполнении технологических схем за образцы могут быть приняты схемы, разработан-

ные в типовых технологических картах по видам работ. 

График работ входит в раздел «Организация производственных процессов» и со-

ставляется на основе калькуляции, расчета состава бригад, целесообразных сроков произ-

водства работ. Форма линейного графика приведена в таблице 10. 

Таблица 10 

 

График на производство ___________________________ работ 

 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

При построении правой части графика должны быть учтены: технологическая по-

следовательность рабочих процессов, возможное их совмещение по времени, технологиче-

ские перерывы, безопасные условия производства работ, обеспеченность фронтом работ, 

непрерывная занятость исполнителей. 

Изображение строительного процесса на графике должно быть таким, чтобы четко 

выделялись захватки, ярусы, перемещение по ним звеньев бригады. Для многоэтажных зда-

ний, имеющих типовые этажи, график производства работ можно составлять не на все зда-

ние, а на типовой этаж для таких работ, как монтажные, каменная кладка, бетонные работы. 

Для отделочных работ график разрабатывается на типовую секцию. 

В случае организации монтажа полносборных зданий методом с транспортных 

средств разрабатывается почасовой график монтажа типового этажа или захватки. Форму 

почасового графика можно использовать, как показано в табл. 11 или по рекомендациям 

учебников и учебных пособий. 

При составлении почасового графика продолжительность монтажа отдельных эле-

ментов принимается на основании рекомендаций учебной и специальной литературы, а 

также карт трудовых процессов.  

Таблица 11 

 

Почасовой график монтажа (на захватку или этаж) 

 



 17 

№
 м

о
н

та
ж

н
ы

х
 п

о
зи

ц
и

й
 

М
ар

к
и

 м
о
н

ти
р
у
ем

ы
х
 

эл
ем

ен
то

в
 и

л
и

 н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

р
аб

о
ч

и
х
 о

п
ер

ац
и

й
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ш

ту
к
 в

 п
ар

ти
и

 

и
л
и

 е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 м

о
н

та
ж

а 

о
д

н
о
го

 э
л
ем

ен
та

, 
м

и
н

 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 м

о
н

та
ж

а 

к
о
м

п
л
ек

та
 э

л
ем

ен
то

в
, 
м

и
н

 

С
о
ст

ав
 и

сп
о
л
н

и
те

л
ей

 с
 

у
к
аз

ан
и

ем
 н

о
м

ер
а 

зв
ен

а 

Н
ач

ал
о
 м

о
н

та
ж

а 
п

ар
ти

и
 

эл
ем

ен
то

в
, 
ч

ас
, 

м
и

н
 

Рабочие смены 

1 2 

Рабочие часы 
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На лист № 1 выносится также таблица «Материально-технические ресурсы» (таб-

лица 12), где перечисляются все необходимые для обслуживания строительных процессов 

машины, механизмы, оборудование, приспособления, инструменты, материалы. В случае 

громоздкости данной таблицы, допустимо на листе делать ссылку на соответствующие 

страницы текста пояснительной записки, где приводят какую-то часть потребных ресурсов. 

Например, можно сослаться на раздел 3.5.3. 

Таблица 12 

 

Материально-технические ресурсы 

 

№ 

п/п 
Наименование Марка 

Единицы 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 5 

 

В верхнем правом углу листа или другом удобном месте на лист № 1 выносятся ито-

говые технико-экономические показатели данного производственного процесса (см. п. 3.6 

настоящей работы). 

В том случае, если на листе № 1 осталось свободное пространство, оно может быть 

заполнено студентом по своему усмотрению дополнительными поясняющими схемами 

(например, организация рабочего места, схема замащивания и др.) или краткими указани-

ями по организации, технологии работ и т. п. 

Студентам, изучающим курс «Техника и технология строительного производства», 

известно, что важным организационным моментом строительного производства является 

разработка в составе проекта производства работ так называемого стройгенплана. 

Стройгенплан чаще всего составляется для основной стадии строительства объекта 

— возведения коробки здания. В данном проекте не ставится задача разработки стройген-

плана. Студенту предлагается составить принципиальную схему организации строитель-

ной площадки на стадии заданного строительного процесса (это может быть и нулевой цикл, 

и возведение коробки здания, и отделочные работы). 

На схеме должны быть размещены все атрибуты, необходимые и обязательные для 

нормального осуществления производственных процессов. То есть кроме строящегося объ-

екта должно быть показано размещение бытовых и вспомогательных сооружений, складов 

временных коммуникаций, обозначены опасные зоны, механизмы и схемы их перемеще-

ния, ограждения и другие необходимые элементы. 

Схема составляется на основании требований правил техники безопасности, проти-

вопожарной техники, требований рациональной организации процессов, обеспеченности 

складскими площадками и помещениями, временными производственно-бытовыми соору-

жениями и коммуникациями. При разработке схемы организации строительной площадки 

используется нормативная и справочная литература. 
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При этом площадь, отводимая под застройку должна быть по возможности миними-

зирована с тем, чтобы не увеличивать затраты на строительство и сократить экологические 

потери. 

В данной курсовой работе не требуется производить расчетов по определению 

складских площадей, количества и размеров бытовых помещений, расхода воды, энергии. 

С данными расчетами студенты будут ознакомлены при изучении курса «Организация 

строительного производства». 
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Приложения 

Приложение 1 

Образец титульного листа пояснительной записки 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «БГУ»)  

 

Кафедра экономики и управления инвестициями и недвижимостью 

  

  

 

 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ КУРСОВАЯ РАБОТА 

1 раздел 

по дисциплине «Техника и технология строительного производства» 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель: ____________  канд.техн.наук, доцент Батоева Э.В.. 

  (подпись)   (степень, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

Исполнитель: ____________         

  (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Иркутск, 20 -- 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «БГУ»)  

 

Кафедра экономики и управления инвестициями и недвижимостью 

 

 

ЗАДАНИЕ 

 

На 1 раздел междисциплинарной курсовой работы по дисциплине «Техника и технология 

строительных работ»   

Выдано студенту специальности 38.03.01 ___________ курса _________группы 

____________________________________________________________________ 

(ф. и. о.) 

Разработать технологию и организацию производства __________________ 

____________________________________________________________________ 

для заданных условий строительства. 

В составе проекта выполнить следующее: 

1) составить реферативный обзор достижений научно-технического прогресса за по-

следние годы в области заданного вида строительно-монтажных работ; 

2) произвести сравнение двух приемлемых в заданных условиях технологических ва-

риантов по основным технико-экономическим показателям, обосновать выбор оптимального 

варианта; 

3) разработать технологическую карту по выбранному варианту; 

4) запроектировать схему организации строительной площадки на стадии производ-

ства заданного строительного процесса. 

 

Исходные данные 

 

1. Условия и объект строительства — чертеж здания или сооружения. 

2. Строительная площадка горизонтальная. 

3. Строительство осуществляется в условиях _____________________________ 

(зимних, летних) 

4. Дальность возки: грунта ______________км, конструкций _____________км. 

5. Начало работ _____________________________________________________. 

 

Дата выдачи задания «___»_______________20__г. 

Срок представления курсовой работы на кафедру «__»_________20__г. 

Руководитель курсовой работы _____________________________ 
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Приложение 3 

Калькуляция трудо- и машиноемкости процессов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.             

             

 Итого            

Приложение 4 

Продолжительность зимнего периода 

Республика,  область 

Начало 

зимнего 

периода 

Конец 

зимнего 

периода 

Республика, область 

Начало 

зимнего 

периода 

Конец 

зимнего 

периода 

Алтайский край 2/Х 25/IV Саратовская область 3/XI 
4/IV 

Амурская область 3/X 28/IV Сахалинская область 23/X 21/IV 

Архангельская область 1/X 29/IV Ульяновская область 30/X 7/IV 

Астраханская область 15/XI 23/III Хабаровский край 3/X 15/V 

Владимирская область 2/XI 4/IV Челябинская область 18/X 11/IV 

Волгоградская область 7/XI 24/III Читинская область 
3/X 

29/IV 

Вологодская область 24/X 5/IV Ярославская область 3/XI 2/IV 

Воронежская область 10/XI 25/III Калужская область 7/XI 5/IV 

Ивановская область 28/X 7/IV Камчатская область 22/IX 29/IV 

Иркутская область 2/X 29/IV Кемеровская область 11/X 20/IV 

Калининградская область 30/XI 10/III Томская область 13/X 26/IV 

Свердловская область 14/X 12/IV Тульская область 2/XI 6/IV 

Смоленская область 6/XI 4/IV Тюменская область 27/IX 13/IV 

Ставропольский край 26/XI 14/III Омская область 4/X 25/IV 

Тамбовская область 6/XI 2/IV Ленинградская область 21/XII 13/II 

Костромская область 22/X 6/IV Рязанская область 4/XI 4/IV 

Краснодарский край 4/XII 11/III Магаданская область 15/IX 7/VI 

Красноярский край 8/IX 29/VI Нижегородская область 29/Х 4/IV 

г. Санкт-Петербург  4/XI 9/IV Республика Бурятия 2/Х 27/IV 

Липецкая область 9/XI 2/IV Республика Тыва 14/Х 13/IV 

г. Москва и область 5/XI 5/IV Республика Саха-Якутия 11/IX 29/V 

Мурманская область 8/X 5/V Пензенская область 30/X 4/IV 

Новгородская область 5/XI 2/IV Пермская область 11/X 14/IV 

Новосибирская область 18/X 19/IV Приморский край 7/XI 30/III 

Омская область 17/X 17/IV Псковская область 10/XI 1/IV 

Оренбургская область 28/X 9/IV Ростовская область 16/XI 23/III 

Орловская область 9/XI 3/IV    

Примечание. Для отдельных пунктов продолжительность зимнего периода может 

быть уточнена по данным СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика». 
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2.3. Раздел II. Организация строительного производства 

  

Для написания работы необходима информация, полученная студентами в резуль-

тате изучения дисциплины «Организация строительного производства», полезной для ра-

боты может стать информация о строительном предприятии (организации) — подрядчике, 

о заказчике, о взаимоотношениях участников ИСК и т.д. 

В данном разделе должны быть представлены теоретические основы и практические 

методы организации строительного производства, так же могут быть освещены современ-

ные тенденции развития ОСП, новые подходы к вопросам организации строительного про-

изводства, актуальный отечественный и зарубежный опыт по изучаемой проблеме. 

 

Цель раздела 

 

Целью раздела является закрепление студентами теоретических знаний и навыков 

организации строительства, разработки документов по организации ПИР, планированию 

деятельности заказчика, подрядчика, овладение методами графического планирования (мо-

делирования), полученных в процессе изучения дисциплины «Организация строительного 

производства». 

  Содержание раздела 

Примерное содержаний раздела: 

- задание на проектирование объекта;  

- плана работ службы заказчика;  

- плана работ подрядчика по организации строительства объекта; 

- сетевой график, календарный план строительства объекта по заданию к курсовой 

работе (исходные данные см. ниже). 

- план работ руководителя проекта;  

- расчет сетевого графика, календарного плана по заданию к данному разделу (см. 

ниже); 

 

Студенты, использующие в работе данные предприятий, учреждений, организаций, 

занятых в процессе строительного производства, могут определиться с темой курсовой ра-

боты самостоятельно, согласовав ее затем с преподавателем. 

При этом в работе: 

- раскрывается форма собственности, отраслевая принадлежность организации, род 

деятельности, основные цели; 

- анализируется организационная структура, связи между подразделениями, органи-

зация строительного производства по предприятию или по объекту; 

- анализируется уровень организации строительства, основные показатели, влияю-

щие на конечные результаты производственной деятельности; 

- дается оценка организации строительного производства; 

- разрабатываются предложения по улучшению организации строительства. 

 
Работа должна содержать: 

- Титульный лист  

- Основное содержание, структурированное по разделам и подразделам 

- Список использованной литературы 

- Приложения (при необходимости) 

       Объем работы: 10-20 страниц. 
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  Задание к расчетно-графической части курсовой работы для построения сетевого 

графика 

Таблица 1.1 

Исходные данные 

 

Номер се-

тевого 

графика 

 

Шифр 

работ 
Наименование работ 

Продолжительность в 

днях Число 

рабочих 

в смену 

чел 
1 ва-

риант 

2 ва-

риант 

3 

ва-

ри-

ант 

1  1. Разработка грунта в отвал экскавато-

рами “драглайн” или “обратная лопата” 

с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 

2 группа грунтов на 1 участке 

28 26 24 4 

  2. То же на 2-м участке 28 27 25 4 

  3. Устройство ленточных фундаментов 

железобетонных при ширине поверху 

до 1000 мм на 1 участке 

34 32 30 6 

  4. То же на 2-м участке 34 32 30 6 

  5. Гидроизоляция фундаментов боковая 

обмазочная битумная в 2 слоя на 1 

участке 

20 18 16 8 

  6. То же на 2 участке 21 19 17 8 

  7. Засыпка траншей и котлованов с пе-

ремещением грунта до 5 м бульдозе-

рами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), 

группа грунтов 2 на 1 участке 

14 12 10 3 

  8. То же на 2 участке 12 10 8 3 

  9. Поставка гусеничного крана для мон-

тажа фундаментов 

10 10 10  

2  10. Устройство железобетонных ко-

лонн в деревянной опалубке высотой до 

6 м, периметром до 3 м на 1 участке 

20 28 26 10 

  11. Тоже на 2 участке 22 20 28 10 

  12. Устройство перекрытий безбалоч-

ных толщиной до 200 мм, на высоте от 

опорной площади до 6 м на 1 участке 

22 20 28 15 

  13. То же на 2 участке 22. 20 28 15 

  14. Устройство железобетонных стен и 

перегородок высотой до 6 м, толщиной 

200 мм на 1 участке 

20 28 26 10 
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  15. Тоже на 2 участке 20 28 26 10 

  16. Поставка крана для монтажа колонн 10 10 10 – 

3  17. Утепление кровли плитами из мине-

ральной ваты или перлита на битумной 

мастике на 1 участке 

26 24 22 10 

  18. То же на 2 участке 26 24 22 10 

  19. Устройство кровель плоских четы-

рехслойных из рулонных кровельных 

материалов на битумной мастике с за-

щитным слоем из гравия на битумной 

антисептированной мастике на 1 

участке 

20 28 26 10 

  20. То же на 2 участке 20 28 26 10 

  21. Поставка кровельных материалов на 

1 участок 

 

8 8 8 - 

  22. То же на 2 участок 8 8 8 - 

4  23. Устройство цементных стяжек тол-

щиной 20мм на 1 участке 

22 20 28 5 

  24. То же на 2 участке 22 20 28 5 

  25. Штукатурка поверхностей внутри 

здания цементно-известковым или це-

ментным раствором по камню и бетону 

высококачественная стен и потолков на 

1 участке  

45 48 46 12 

  26. То же на 2 участке 45 48 46 12 

  27. Окраска поливинилацетатными во-

доэмульсионными составами высоко-

качественная по штукатурке стен и по-

толков на 1 участке 

35 33 31 10 

  28. То же на 2 участке 35 33 31 10 

 

1. Определить свой вариант исходных данных для расчета — последняя цифра но-

мера студента в зачетной книжке: 

- от 0 до 2 — 1 вариант; 

- от 3 до 7 — 2 вариант; 

- от 8 до 9 — 3 вариант. 

2. Составить четыре сетевых графика, используя исходные данные табл. 1. 

3. Проставить наименования и продолжительности работ. 

4. Определить критические пути и продолжительности работ по каждому графику. 

5. Сшить полученные графики. 

6. Определить общую продолжительность строительства. 

7. Оптимизировать полученный сшитый график на основе изучения возможностей 

более раннего начала некоторых работ. 

8. Закодировать работы и проставить их шифры в табл.1. 

9. Определить эффект от оптимизации по началам работ (сокращение продолжитель-

ности строительства). 
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10. Построить полученный график в масштабе времени. 

11. Определить резервы времени. 

12. Назначить начальную дату строительства и определить сроки строительства. 

13. Внести численность рабочих из табл.1 (в скобках, рядом с наименованием работ). 

14. Построить график движения рабочей силы. 

15. Определить общую трудоемкость работ и среднедневную численность рабочих. 

  

По желанию студент может использовать различные методы сетевого планирования,  

произвести оптимизации и т.д. что будет учтено при оценке  работы. 
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Список рекомендуемой литературы для раздела  Организация строительного производства 

  

 Основная литература: 

1. Рыжевская М.П. Организация строительного производства [Электронный ресурс] 

: учебник / М.П. Рыжевская. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 308 c. — 978-985-503-611-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67685.html 

2. Разработка и построение графиков строительных работ [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Технология и 

организация строительства объектов городской инфраструктуры и ЖКК» для студентов ба-

калавриата всех форм обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство, профиль 

«Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства и городской ин-

фраструктуры» / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 24 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60806.html 

3. Технология и организация деятельности строительного предприятия: методиче-

ские указания к междисциплинарной курсовой работе для студентов бакалавриата направ-

ления 38.03.01 Строительство / сост.   Батоева Э.В. – Иркутск: Изд-во БГУ, 2018. – 74 с. 

 

Дополнительная литература  

4. Системы автоматизации проектирования в строительстве [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А. В. Гинзбург, О. М. Баранова, Н. С. Блохина [и др.] ; под ред. А. 

В. Гинзбург. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строи-

тельный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 664 c. — 978-5-7264-0928-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30356.html 

5. Технология и организация строительства [Электронный ресурс] : практикум 

/ Л.И. Соколов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 

196 c. — 978-5-9729-0140-1. —   

  

http://www.iprbookshop.ru/67685.html
http://www.iprbookshop.ru/60806.html
http://www.iprbookshop.ru/30356.html
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2.3.1. Планирование  производственной программы  

строительной организации 

          На основе данных графика производства работ из курса «Организация строительства»  

составить  производственную программу  строительной организации. Планируемый период 

-  1 год с разбивкой по кварталам.  

         Строительной организацией заключен  договор генподряда с Заказчиком  в лице УКСа 

Администрации г. Иркутска на строительство производственного склада площадью 400 

кв.м., расположенного по ул. Трактовая.  

         Датой начала производства строительных работ является 1 октября 201_ года.  Дата 

окончания работ определена графиком производства строительных работ. 

         Генподрядная строительная организация располагает производственной базой по ул. 

Ширямова.  Площадь земельного участка, на котором расположена производственная база,  

5 000 кв.м. На балансе строительной организации учитываются основные средства, вклю-

чающие объекты производственной базы  (офисное здание, складские помещения, склад-

ское оборудование, строительные машины) остаточная стоимость которых на момент пла-

нирования составляет 120 000 тыс. руб. 

          Целью выполнения  контрольной работы является разработка  производственной про-

граммы   строительной организации на 201_ год. 

         Этапы расчета: 

      1.Расчет объема строительных работ в натуральных показателях  при возведении про-

изводственного склада. 

      2.Разработка ресурсной (локальной сметы) на строительные работы 

3. Расчет показателей производственной программы. 

       3.1. План ввода в действие мощностей и объектов 

       3.2. План подрядных работ по заказчикам и объектам 

       3.3. План подрядных работ по исполнителям 

       3.4. План подрядных работ  в натуральных единицах измерения. 

 Расчет плановых показателей  производственной программы производится в табли-

цах 1-5. 

 

Таблица  1 

 

Расчет объема строительных работ в натуральных показателях   

при возведении производственного склада 
                                                                                    

№п/п Наименование  

строительных ра-

бот 

Ед. 

изм. 

Затраты 

труда 

на ед. 

работы 

(ГЭСН), 

чел-

час/чел-

дн 

Про-

должи-

тель-

ность 

работы 

по гра-

фику, 

дн. 

Средне-

списоч-

ная чис-

ленность 

рабочих 

по гра-

фику, 

чел. 

Трудо-

за-

траты 

в  чел-

дн по 

гра-

фику 

Объем 

строи-

тельных 

работ  

(в натур. 

показа-

телях) 

1. 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Разработка грунта 

…… 

1000 

куб. 

м. 

     

2. Устройство моно-

литных ленточных 

фундаментов 

100 

куб.м. 
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………. 

3. и. т. д. наименова-

ние работ  в соот-

ветствии с графи-

ком  производства 

строительных работ 

в  редакции ГЭСН 

      

 

            На основании выполненного  расчета объемов строительных работ    составляется  

ресурсная (локальна) смета.  График производства работ, установленные сроки начала стро-

ительства, а также ресурсная смета на строительные работы  используются в расчете пла-

новых показателей, представленных в  таблицах 2-5. 

 

Производственная программа на 201_ год 

Таблица  2 

 

План ввода в действие мощностей и объектов 

Наименование Заказчиков и объ-

ектов 

Вводимая  мощ-

ность  объекта 

строительства 

Сроки 

начало  выпол-

нения работ 

окончание работ 

(по графику) 

1 2 3 4 

УКС Администрации г. Иркутска    

Склад производственного назна-

чения 

   

    

Таблица  3 

План подрядных работ по Заказчикам и объектам 

 

Наименование Заказчиков, объек-

тов и работ 

План на год в том числе  по кварталам 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 

А. Объекты строительства, выпол-

няемого по договору генподряда 

     

1. УКС Администрации г. Иркутска      

1.1. Склад производственного 

назначения 

     

1.1.1. Разработка грунта ………      

- стоимость работ, тыс. руб.      

- процент выполнения работ в пла-

нируемом периоде, % 

     

1.1.2.Устройство фундаментов ….      

- стоимость работ, тыс. руб.      

- процент выполнения работ в пла-

нируемом периоде, % 

     

1.1.3.   и.т.д. указываются все ра-

боты по объектам, планируемые к 

выполнению в 201_ году с поквар-

тальной разбивкой 

     

Итого объем работ, выполняемых 

по договорам генподряда 
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Б. Объекты строительства, выпол-

няемого по договорам субподряда 

- - - - - 

В. Общий объем работ      

 

 

Таблица  4 

 

План 

подрядных работ по исполнителям 

(тыс. руб.) 

Показатели 

 

План 

на год 

в том числе по кварталам 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 

1. Общий объем работ      

2. Объем работ, выполняемых по  

 договорам генподряда  

     

в том числе:      

2.1. Объем работ, выполняемых  

собственными силами 

     

2.2. Объем работ, выполняемых 

субподрядными (сторонними) ор-

ганизациями 

     

в том числе:      

2.2.1.       

2.2.2.      

и.  т.  д.      

3. Объем работ, выполняемых по 

договорам субподряда 

     

 

 

 

Таблица  5 

План 

подрядных работ, выполняемых собственными силами,  в натуральных единицах измере-

ния (физические объемы работ) 

 

Наименование объектов и ра-

бот 

Ед. из-

мер. 

План на 

год 

в том числе по кварталам 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Склад производственного 

назначения 

      

1.1. Разработка грунта …….. 100 

куб.м. 

     

1.2. Устройство фундаментов 

……. 

шт., 

(куб.м.) 

     

и. т. д.       
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План показателей по труду и заработной плате 

 

          Разработать показатели плана по труду и заработной плате строительной организации 

на 201_ год.  Исходные данные: 

1. Производственная программа (результат выполнения раздела 3.1.) 

2. Локальная ресурсная смета (на основе раздела 2) 

3. Часовые тарифные ставки  рабочих  и  оклады специалистов в строительстве  на ос-

нове данных отраслевого  рынка  труда. 

        План по труду и заработной плате включает следующие разделы: 

1. Калькуляция затрат труда и заработной платы рабочих- сдельщиков; 

2. Расчет среднесписочной численности и заработной платы рабочих – повременщи-

ков; 

3. Штатное расписание аппарата управления; 

4. Баланс рабочего времени на год с разбивкой по кварталам; 

5. Показатели по труду и заработной плате  

           Контрольная работа выполняется путем расчета плановых показателей, представлен-

ных в таблицах №№1,2,3,4,5. 

 

Таблица 6 

Калькуляция затрат труда и заработной платы   

 

Наи

ме-

но-

ва-

ние 

ра-

бот 

 

 

 

 

 

 

 

Е

д. 

из

м 

 

 

 

 

 

 

 

Пл

ан 

на 

год 

 

 

 

 

 

 

в том 

числе по 

кварта-

лам 

За-

тра

ты 

тру

да  

на 

ед 

ра-

бот, 

ч-

дн 

За-

тра

ты 

тру

да 

на 

год. 

объ

ем 

ра-

бот, 

ч-

дн. 

в том числе 

по кварта-

лам 

Сре

дн. 

раз-

ряд 

ра-

бот 

Час. 

та-

риф

. 

став

ка в 

рас-

чете 

на 

сре

дн. 

раз-

ряд 

ра-

бот,  

руб. 

Зар-

пла

та 

ра-

бо-

чих 

на 

год. 

объ

ем  

ра-

бот,  

руб. 

в том числе 

по кварта-

лам 

1 

 

 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

14 15 16 1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

Раз-

ра-

ботк

а 

грун

та 

….. 

                   

 

Таблица  заполняется  по работам, выполняемым в плановом периоде   собственными си-

лами.  

Итоговые значения  определяются: 

1. Итого затраты труда и  основная зарплата рабочих по периодам 

2. Зимние удорожания по периодам 
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3.Дополнительная зарплата рабочих по периодам 

4. Общие затраты труда и заработная плата  рабочих – сдельщиков по периодам 

 

Таблица 7 

Расчет среднесписочной численности и заработной платы рабочих – повременщиков 

 

Специальность  ра-

бочих 

Числен-

ность ра-

бочих 

Квалификация 

рабочих 

Часовая тариф-

ная ставка, руб. 

Дневная тариф-

ная ставка, руб. 

     

     

     

     

 

Таблица 8 

 

Утверждаю: 

Генеральный директор  

_________________ 

Штатное расписание аппарата управления 

 

Наименование  отде-

лов,  служб, специали-

стов 

Количество 

работников 

Должностной 

оклад за  месяц, 

руб. 

Надбавки, 

руб. 

Зарплата за  ме-

сяц, руб. 

     

     

     

     

     

 

Таблица 9 

Баланс рабочего времени 

 

№ Показатели Количество дней % 

1. Календарный фонд рабочего времени   

2. Выходные и праздничные дни   

3. Номинальный фонд рабочего времени   

4. Количество  невыходов на работу (в сред-

нем на  1 рабочего) 

  

 в том числе:   

4.1. очередной отпуск   

4.2. по болезни   

4.3. административный отпуск   

4.4. отпуск по учебе   

4.5. простои по метеоусловиям   

5. Количество выходов на работу за год в 

среднем на одного рабочего 

  

 в том числе:   

 1 квартал   

 2 квартал   

 3 квартал   
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 4 квартал   

 

Таблица 10 

План по труду и заработной плате 

 

Показатели Ед. 

изм. 

План на 

год 

в том числе по кварталам 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Объем работ, вы-

полняемых соб-

ственными силами 

тыс. 

руб. 

     

2. Среднесписочная 

численность работ-

ников: 

чел.      

1 2 3 4 5 6 7 

2.1. Среднесписоч-

ная численность ра-

бочих-сдельщиков 

чел.      

2.2. Среднесписоч-

ная численность ра-

бочих-повременщи-

ков 

чел.      

2.3. Среднесписоч-

ная численность ра-

ботников аппарата 

управления 

чел.      

3. Выработка на 1 ра-

ботающего 

тыс. 

руб. 

     

3.1. Выработка на 1 

рабочего – сдель-

щика 

тыс. 

руб. 

     

4. Затраты  на оплату  

труда  работников: 

тыс. 

руб. 

     

4.1. Затраты  на 

оплату  труда  рабо-

чих – сдельщиков 

тыс. 

руб. 

     

4.2. Затраты  на 

оплату  труда  рабо-

чих – повременщи-

ков 

тыс. 

руб. 

     

4.3.Затраты  на 

оплату  труда   работ-

ников аппарата 

управления 

тыс. 

руб. 

     

5. Среднемесячная 

зарплата  1 –го рабо-

тающего 

тыс. 

руб. 

     

5.1. Среднемесячная 

зарплата  1–го рабо-

чего – сдельщика 

тыс. 

руб. 

     

6. Удельный вес за-

трат на зарплату  в 

%      
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стоимости работ, вы-

полняемых соб-

ственными силами 

 

Планирование выручки, себестоимости и прибыли строительной 

организации 

 

.       Исходные данные: 

1.Производственная программа (результат выполнения раздела 3.1.) 

2.Локальная ресурсная смета (на основе раздела 2) 

3. Показали плана по труду и заработной платы (результат выполнения раздела 3.2.) 

         Планирование себестоимости и прибыли включает расчет показателей, представлен-

ных в таблице 1,2,3,4,5,6 в составе: 

1. Плана материально-технического обеспечения (план поставок)  

2. Расчета затрат на эксплуатацию машин и механизмов 

3. Сметы накладных расходов 

      4. Расчет экономии (удорожания) сметных затрат в связи  с изменением проектных  и 

технологических решений 

      5. Расчет  себестоимости работ по статьям затрат на планируемый период 

6. Планирование прибыли от продажи строительной продукции 

 

Таблица 11 

План материально-технического обеспечения (план поставок)      

Наименование  

строительных 

материалов и 

конструкций, 

запасных ча-

стей и деталей  

машин (мате-

риально-техни-

ческих ресур-

сов) 

 

 

 

 

 

Ед. 

изм. 

Потреб-

ность в 

материа-

лах, кон-

струкциях 

и деталях  

с учетом 

запасов на 

год (объем 

поставок) 

  в том числе Вид по-

ставок 

(склад-

ская, 

транзит-

ная) 

По-

став-

щик 

От-

пуск-

ная 

цена  

ед. 

мате-

риа-

лов и 

кон-

струк-

ций, 

руб. 

Затраты на 

материалы 

и кон-

струкции 

основного 

производ-

ства  и об-

служиваю-

щего хо-

зяйства, 

руб.  

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Объекты 

строительства 

(основное про-

изводство) 

          

-Известь строи-

тельная 

тн.          

-Пиломатери-

алы хвойных 

пород. Доски 

обрезные  дли-

ной 4-6,5 м, ши-

риной 75-150 

 

 

 

куб 

м. 
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мм, толщиной 

44 мм и более 

Ш сорта 

и. т.д.           

Итого стои-

мость основ-

ных материа-

лов и конструк-

ций 

          

Прочие строи-

тельные мате-

риалы (10-15% 

стоимости  ос-

новных матери-

алов и кон-

струкций) 

          

Итого стои-

мость материа-

лов и конструк-

ций для основ-

ного  строи-

тельного про-

изводства 

          

Транспортные 

расходы, % к 

стоимости  ма-

териально-тех-

нических ре-

сурсов в от-

пускных ценах 

          

Заготови-

тельно-склад-

ские расходы, 

% к стоимости  

материально-

технических 

ресурсов в от-

пускных ценах 

          

Всего стои-

мость матери-

ально-техниче-

ских ресурсов в 

ценах франко-

приобъектный 

склад 

          

Потребность, а также затраты на материалы и конструкции определяются по  работам, вы-

полняемым собственными силами строительной организации. 

 

Таблица 12 

Расчет затрат на эксплуатацию машин и механизмов 
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Наименование 

работ,  машин и 

механизмов 

Количество 

маш-смен на ед. 

работ 

Количество 

маш-смен на 

планируемый 

объем работ 

Затраты на одну 

мащ-смену, в 

том числе зара-

ботная плата 

машинистов, 

руб. 

Затраты на пла-

нируемый  

объем работ, в 

том числе зара-

ботная плата 

машинистов, 

руб. 

1. Разработка 

грунта …….. 

    

1.1. Экскаватор      

и т.д.     

Потребность в строительных машинах   и затраты на эксплуатацию машин и механизмов 

определяется по работам, выполняемым собственными силами строительной организации. 

Таблица 13 

Смета накладных расходов 

Разделы и статьи накладных расходов Сумма затрат, руб. % 

1. Административно-хозяйственные расходы, в том 

числе: 

  

1.1. Основная и дополнительная зарплата аппарата 

управления 

  

и т.д.   

Итого:  сметный лимит  65 

              планируемое значение    

2. Расходы по обслуживанию рабочих, в том числе:   

2.2. Дополнительная зарплата рабочих   

и т.д.   

Итого:  сметный лимит  20 

             планируемое значение   

3.Расходы по организации строительного производ-

ства, в том числе: 

  

3.1. Затраты на охрану труда и ТБ   

и т.д.   

Итого:  сметный лимит  10 

             планируемое значение   

4. Прочие расходы, в том числе:    

4.1. Налоги, относимые на себестоимость (земель-

ный налог, транспортный налог) 

  

Итого:  сметный лимит  5 

             планируемое значение   

Всего:   

 - сметный лимит  100 

 - планируемое значение   

 

 

Таблица 14 

 

Расчет экономии (удорожания) сметных затрат в связи  с изменением проектных и  техно-

логических решений 

 

Наименова-

ние работ 

ед. изм. План 

на 

Себестоимость  планируемого на год 

объема работ, руб. 

За-

траты 

За-

траты 
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год за-

траты 

на  

мате-

риалы 

и кон-

струк-

ции 

ос-

нов-

ная 

зар-

плата 

рабо-

чих 

за-

траты 

на 

экс-

плуа-

тацию 

ма-

шин и 

меха-

низ-

мов 

наклад-

ные 

рас-

ходы 

итого труда 

на ед. 

ра-

бот, 

чел-

дн 

труда 

на го-

довой 

объем 

ра-

бот, 

чел-

дн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Проект-

ное реше-

ние: 

         

-устройство 

монолит-

ных фунда-

ментов 

100кубм. 1,2        

2. Планиру-

емое реше-

ние 

         

-устройство  

фундамен-

тов  из 

сборных 

конструк-

ций  

100кубм. 1,2        

Экономия 

(-), удоро-

жание (+) 

         

 

Экономия (-), удорожание (+) постоянной части накладных расходов = размер накладных  

расходов (по проекту) *доля постоянной части накладных расходов * (1- трудозатраты пла-

нируемых работ/трудозатраты проектных работ). 

 

Таблица 15 

Себестоимость работ по статьям затрат на планируемый период 

         

Показатели Сметные за-

траты, тыс. руб. 

Экономия (-), 

удорожание 

(+), тыс. руб. 

Плановая себесто-

имость, тыс. руб. 

1 2 3 4 

1.Затраты на  материалы и конструк-

ции 

   

2. Основная заработная плата рабочих    

3. Затраты на эксплуатацию машин и 

механизмов 

   

Итого прямые затраты    

4. Накладные расходы    

5. Себестоимость работ    

6. Прибыль (убытки)    
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7. Стоимость строительных работ    

 

Таблица 16      

Планирование прибыли от продажи строительной продукции 

(в форме Отчета о прибылях и убытках (МСФО) 

 

Ступенчатый принцип формирования финансовых результатов 

                                     (тыс. руб.) 

1. Чистая реализация (выручка – нетто от продаж)  

2. Себестоимость реализованной продукции в части переменных за-

трат (себестоимость продаж) 

 

3. Валовый доход (Gross profit)  

4. Операционные расходы  (управленческие расходы):  

- общепроизводственные  

- износ (амортизация)  

5. ЕВIT (прибыль до выплаты процентов и налогов) – прибыль от про-

даж 

 

6. Проценты банку  

7. ЕВТ (прибыль до налогообложения)  

8. Налог на прибыль (20%)  

9. Чистая прибыль  
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Список литературы для раздела «Планирование производственной программы 

строительной организации» 

Основная литература 

1. Кунц А.Л. Основы организации, управления и планирования в строительстве. Часть 

1 [Электронный ресурс] : курс лекций / А.Л. Кунц. — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 287 c. — 978-5-7795-0726-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/68808.html 

2. Организация строительного производства, сметное дело и ценообразование опера-

ционное планирование: методические указания к междисциплинарной курсовой ра-

боте для студентов бакалавриата направления 080100 Экономика / сост. Астафьев 

С.А., Батоева Э.В., Дорошенко Т.Г., Астафьева К.С., Жижко И.Б.– Иркутск: Изд-во 

БГУ, 2014. – 127 с. 

3. Технология и организация деятельности строительного предприятия: методические 

указания к междисциплинарной курсовой работе для студентов бакалавриата 

направления 38.03.01 Строительство / сост.   Батоева Э.В. – Иркутск: Изд-во БГУ, 

2018. – 74 с. 

Дополнительная литература 

4. Руденко Л.Г. Планирование и проектирование организаций [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / Л.Г. Руденко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Даш-

ков и К, 2017. — 240 c. — 978-5-394-02497-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62446.html 
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Заключение 

В заключение приводится анализ рассчитанных в проектной части работы показате-

лей, принятых решений,  технико-экономической эффективности деятельности организа-

ции и оценки технико-экономической эффективности проектов, реализуемых данной орга-

низацией. Формулируются выводы об использовании результатов расчетов в управлении 

организацией и об эффективности осуществляемой деятельности, в том числе, относи-

тельно реализуемых организацией проектов, составляющих основу ее текущей деятельно-

сти. 

3. Защита курсовой работы и критерии оценивания 

 

Замечания руководителя по содержанию и оформлению курсовой работы должны 

быть устранены и в соответствии с рекомендациями преподавателя по итогам проверки ра-

боты. Защиту курсовой работы принимает руководитель в установленный им срок. Окон-

чательная оценка курсовой работы выставляется руководителем после ее защиты.  

 

№пп 

Критерии оценки 

Оценочная 

шкала 

(баллы) 

1  Полнота и качество описания (Введение). 0–5 

2  Полнота и правильность выполнения заданий по Разделу1 Тех-

ника и технология строительства объекта. Проект производства 

работ. 

0 – 30 

3  Полнота и правильность выполнения заданий по Разделу 2.   

Организация строительного производства. Задание на проектиро-

вание, план работ заказчика, план работ подрядчика, календарный 

план работ. 

0 – 25 

4  Планирование деятельности строительного предприятия. 

 Полный состав и правильность разработки системы планов пред-

приятия. 

0 – 25 

5 Защита курсовой работы. Полнота и качество доклада по разде-

лам, ответы на вопросы. 2 вопроса на раздел. 0 – 15 

 Итого  
0 – 100 
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4. Образец титульного листа курсовой работы 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «БГУ»)  

Кафедра экономики и управления инвестициями и недвижимостью 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Междисциплинарная курсовая работа 

 

Технология и организация деятельности  

строительного предприятия 
  

  

 

 

 

Исполнитель __________                           _______________________ 
(дата, подпись)                                (группа, Ф.И.О.) 

 

Руководитель __________                           _______________________ 
(дата, подпись)                                (должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Иркутск, 201__ 

 


