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1. Цели изучения дисциплины 

 Формирование теоретических знаний и практических умений и навыков в области 

организации инвестиционно-строительной деятельности и повышения инвестиционной 

привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 
 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Компетенция 

ПК-2 

Способен осуществлять мероприятия по повышению эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности при строительстве объекта 

капитального строительства 

 

 Структура компетенции  

Компетенция Формируемые ЗУНы 

ПК-2 Способен осуществлять 

мероприятия по повышению 

эффективности 

производственно-

хозяйственной деятельности 

при строительстве объекта 

капитального строительства 

З. Знать основы осуществления мероприятий по 

повышению эффективности производственно-

хозяйственной деятельности при строительстве объекта 

капитального строительства 

У. Уметь осуществлять мероприятия по повышению 

эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности при строительстве объекта капитального 

строительства 

Н. Владеть навыками осуществления мероприятий по 

повышению эффективности производственно-

хозяйственной деятельности при строительстве объекта 

капитального строительства 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

 Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Элективная 

дисциплина.  

 Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного 

освоения данной): "Организация строительного производства" 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед.,144 часов. 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Контактная(аудиторная) работа  

Лекции 28 

Практические (сем, лаб.) занятия 28 

Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и 88 



зачетам 

Всего часов 144 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

Семе-

стр 

Лек-

ции 

Семинар 

Лаборат. 

Практич. 

Само-

стоят. 

раб. 

В интера-

ктивной 

форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1 
Управление проектами: 

основные понятия 
41 2 2 22  

доклад по темам 1-

2 

2 
Организация 

управления проектами 
41 6 6 22  

доклад по темам  

1-2 

3 
Стандарты управления 

проектами 
41 4 4 22  доклад по теме 3 

4 
Области задач 

управления проектами 
41 16 16 22  задание  по теме 4 

 ИТОГО  28 28 88   

 

5.2. Лекционные занятия, их содержание 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание 

1 

Управление 

проектами: основные 

понятия. 

Проект. Классификации проектов. Управление проектами. 

Жизненный цикл проекта. Процессы проекта. 

2 

Организация 

управления 

проектами 

Менеджер проекта. Участники проекта. Организационные 

структуры управления проектами 

3 

Стандарты 

управления 

проектами. 

Основные стандарты управления проектами. 

4 

Области задач 

управления 

проектами. 

Области задач управления проектами: содержание; процессы; 

методы. 

 

 

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

 

№ раздела и 

темы 
Содержание и формы проведения 

1 

Управление проектами: основные понятия.. Проект. Классификации 

проектов. Управление проектами. Жизненный цикл проекта. Процессы 

проекта. 

2 
Организация управления проектами. Менеджер проекта. Участники проекта. 

Организационные структуры управления проектами 

3 
Стандарты управления проектами.. Основные стандарты управления 

проектами. 

4 
Области задач управления проектами.. Области задач управления 

проектами: содержание; процессы; методы. 



 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе) 

 

6.1. Текущий контроль 

 

№ 

п/п 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из 

рабочей 

программы 

дисциплины) 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

по ФГОС ВО 

(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные задания или 

иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного средства) 

Описание 

показателей и 

критериев 

оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100-

балльной шкале) 

1 

1. Управление 

проектами: 

основные 

понятия 

ПК-2 

З.Знать основы 

осуществления 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

производственно-

хозяйственной 

деятельности при 

строительстве объекта 

капитального 

строительства 

доклад по темам 1-2 
полнота и 

качество (10) 

2 

2. Организация 

управления 

проектами 

ПК-2 

З.Знать основы 

осуществления 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

производственно-

хозяйственной 

деятельности при 

строительстве объекта 

капитального 

строительства 

доклад по темам  1-2 

Полнота и 

качество: 

качество (10) 

3 

3. Стандарты 

управления 

проектами 

ПК-2 

З.Знать основы 

осуществления 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

производственно-

хозяйственной 

деятельности при 

строительстве объекта 

капитального 

строительства 

доклад по теме 3 
полнота и 

качество (20) 

4 

4. Области задач 

управления 

проектами 

ПК-2 

З.Знать основы 

осуществления 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

производственно-

хозяйственной 

деятельности при 

строительстве объекта 

капитального 

строительства 

У.Уметь осуществлять 

задание  по теме 4 
полнота и 

качество (60) 



№ 

п/п 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из 

рабочей 

программы 

дисциплины) 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

по ФГОС ВО 

(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные задания или 

иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного средства) 

Описание 

показателей и 

критериев 

оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100-

балльной шкале) 

мероприятия по 

повышению 

эффективности 

производственно-

хозяйственной 

деятельности при 

строительстве объекта 

капитального 

строительства 

Н.Владеть навыками 

осуществления 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

производственно-

хозяйственной 

деятельности при 

строительстве объекта 

капитального 

строительства 

    Итого 100 

 

 

6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен) 

 

 

 Рабочим учебным планом предусмотрен Зачет в семестре 41. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ: 
 

1-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Тест/проверка знаний.  Критерий: Тест из 6  

вопросов. До 5 баллов за каждый правильный вопрос вопрос теста. 
 

Компетенция: ПК-2 Способен осуществлять мероприятия по повышению 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности при строительстве 

объекта капитального строительства 

Знание: Знать основы осуществления мероприятий по повышению эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности при строительстве объекта капитального 

строительства 

1. Влияет ли масштаб проекта на его инвестиционную привлекательность? 

2. Жизненный цикл проекта. 

3. Как  классифицируются проекты? 

4. Какова роль  и функции  участников проекта? 

5. Какова роль и функции менеджера проекта? 

6. Что понимается под термином «проект», «инвестиционный проект»? 

7. Что понимается под термином «проект»? 

8. Что понимается под термином «управление проектами»? 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ: 
 

2-й вопрос билета (35 баллов), вид вопроса: Задание на умение.  Критерий: правильно 

выполненное задание - до 35 баллов. 
 

Компетенция: ПК-2 Способен осуществлять мероприятия по повышению 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности при строительстве 

объекта капитального строительства 

Умение: Уметь осуществлять мероприятия по повышению эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности при строительстве объекта капитального 

строительства 

Задача № 1. Какой из инвестиционных проектов, будет более привлекательным для 

вложения средств при указанных исходных данных: 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ: 
 

3-й вопрос билета (35 баллов), вид вопроса: Задание на навыки.  Критерий: правильно 

выполненное задание - до 35 баллов. 
 

Компетенция: ПК-2 Способен осуществлять мероприятия по повышению 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности при строительстве 

объекта капитального строительства 

Навык: Владеть навыками осуществления мероприятий по повышению эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности при строительстве объекта капитального 

строительства 

Задание № 1. Сформировать перечень мероприятий, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности объекта инвестиций 

 

 

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА 

 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «БГУ») 

Направление - 08.03.01 Строительство 

Профиль - Организация инвестиционно-

строительной деятельности 

Кафедра экономики строительства и 

управления недвижимостью 

Дисциплина - Управление проектами 

 

БИЛЕТ № 1 

 

1. Тест (30 баллов). 

2. Какой из инвестиционных проектов, будет более привлекательным для вложения 

средств при указанных исходных данных: (35 баллов). 

3. Сформировать перечень мероприятий, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности объекта инвестиций (35 баллов). 
 

Составитель __________________________________ Н.Ю. Ковалевская 

 

Заведующий кафедрой __________________________ С.А. Астафьев 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)  



 

а) основная литература: 

1. Белый Е.М., Романова И.Б. Управление проектами. учебное пособие. Электронный 

ресурс/ Е.М. Белый.- Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.-79 c. 

2. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я. практическое пособие. Электронный 

ресурс/ Ньютон Ричард.- Москва: Альпина Паблишер, 2016.-180 c. 

3. Ковалевская Н.Ю. Разработка инвестиционного проекта.- 107 с. 

4. Ковалевская Н.Ю. Управление инвестиционными проектами.- Иркутск: Изд-во БГУ, 

2017.- 111 с. 

5. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Куценко [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 269 c. — 978-5-7410-1400-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61421.html 
 

б) дополнительная литература: 

1. Управление проектами с использованием Microsoft Project. учебное пособие. 

Электронный ресурс/ Н.А. Иванчева.- Москва: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.-147 c. 

2. Ковалевская Н.Ю. Анализ инвестиционных проектов.- Иркутск: Изд-во БГУ, 2018.- 121 

с. 

3. Ковалевская Н.Ю. Управление инвестиционными проектами.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 

2010.- 98  с. 

4. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс] / Ньютон 

Ричард. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 180 c. — 

978-5-9614-5379-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41475.html 

5. Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебно-практическое 

пособие / С.А. Синенко, А.М. Славин, Б.В. Жадановский. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2015. — 181 c. — 978-5-7264-1212-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40574.html 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля), включая профессиональные базы 

данных и информационно-справочные системы 

 Для освоения дисциплины обучающемуся необходимы следующие ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

– Сайт Байкальского государственного университета, адрес доступа: http://bgu.ru/, доступ 

круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет 

– Издательство «Лань», адрес доступа: http://e.lanbook.com. бесплатный полнотекстовый 

доступ к 7 коллекциям издательства 

– КиберЛенинка, адрес доступа: http://cyberleninka.ru. доступ круглосуточный, 

неограниченный для всех пользователей, бесплатное чтение и скачивание всех научных 

публикаций, в том числе пакет «Юридические науки», коллекция из 7 журналов по 

правоведению 

– Электронно-библиотечная система IPRbooks, адрес доступа: https://www.iprbookshop.ru. 

доступ неограниченный 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательностью, 

которая обозначена в ее содержании. Для успешного освоения курса обучающиеся 

должны иметь первоначальные знания в области Экономики строительной организации, 

http://www.iprbookshop.ru/61421.html
http://www.iprbookshop.ru/61421.html
http://www.iprbookshop.ru/61421.html
http://www.iprbookshop.ru/61421.html
http://www.iprbookshop.ru/41475.html
http://www.iprbookshop.ru/41475.html
http://www.iprbookshop.ru/41475.html
ttp://www.iprbookshop.ru/40574.html
ttp://www.iprbookshop.ru/40574.html
ttp://www.iprbookshop.ru/40574.html
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Организации строительного производства, Организации деятельности жилищно-

коммунального комплекса,. 

 На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы по 

теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает ее 

практическое значение. В ходе лекций студенту необходимо вести конспект, фиксируя 

основные понятия и проблемные вопросы. 

 Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с тематикой 

лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с конспекта лекций. 

Задание на практическое (семинарское) занятие сообщается обучающимся до его 

проведения. На семинаре преподаватель организует обсуждение этой темы, выступая в 

качестве организатора, консультанта и эксперта учебно-познавательной деятельности 

обучающегося. 

 Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу обучающегося. 

 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются:  

 • текущие консультации; 

 • прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 

 Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются: 

 • формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

 • самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или 

учебным пособиям; 

 • написание рефератов, докладов; 

 • подготовка к семинарам;  

 • выполнение домашних заданий в виде выполнения индивидуальных заданий 

(проектов). 
 

 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения 

 В учебном процессе используется следующее программное обеспечение: 

– MS Office, 

– КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная система, 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 В учебном процессе используется следующее оборудование: 

– Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза, 

– Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения 


